

Samedi, le 01 Janvier 2025

REFERENCE N° 01 /MK/DG/SF/25

RAPPORT DES ACTIVITE DU MOIS DE JANVIER

DEPARTEMENT : INFORMATIQUE

NOM : YEMELI ABEL CEDRIQUE

PROJET : WEB DEVELOPEMENT

TITRE:		REDIGE PAR:	LU PAR:	VALIDE PAR:
		YEMELI ABEL CEDRIQUE		

Table des matières

INTRODUCTION	3
REVISION DE REALISATION DE LA VEILLE	Erreur ! Signet non défini.
PRESENTATION DES OBJECTIFS DU JOUR.....	Erreur ! Signet non défini.
RESUME DE LA JOURNEE.....	Erreur ! Signet non défini.

INTRODUCTION

Je suis **YEMELI ABEL CEDRIQUE** développeur web chez **MILO ET KELVYN**.
Ce rapport présente l'état d'avancement des projets web réalisés au cours du mois de janvier. Il détaille ;

1. **Les tâches effectuées,**
2. **Les défis rencontrés**
3. **Ainsi que les recommandations pour améliorer la productivité et la qualité des livrables.**

PROJETS REALISES

1. Site Internet – foguebusiness.com et une landing page (<https://foguebusiness.com/consultation/>),

- a. *Objectif* : Développement et mise en ligne du site internet foguebusiness.com
- b. *Tâches réalisées* :
 - Conception et intégration de l'interface utilisateur.
 - Développement Front-end avec Wordpress et elementor.
 - Développement Back-end en utilisant le php.
 - Intégration d'une base de données pour la gestion des utilisateurs et des contenus.
 - Optimisation des performances et amélioration du temps de chargement.
 - Tests de compatibilité et déploiement final.

2. Création de 8 Landing Pages - SimplexFogue.com

- 6000eurogagne <https://simplexfogue.com/6000eurogagne/>
- lhistoire-de-leonel <https://simplexfogue.com/lhistoire-de-leonel/>
- analysesituation-investissementenbourse
<https://simplexfogue.com/analysesituation-investissementenbourse/>
- conditionsimmobilierenallemagne
<https://simplexfogue.com/conditionsimmobilierenallemagne/>
- creer-son-entreprise-en-Allemagne <https://simplexfogue.com/creer-son-entreprise-en-allemagne/>
- entreprendreenallemagne
<https://simplexfogue.com/entreprendreenallemagne/> (EN COURS)
- experiences-clients <https://simplexfogue.com/experiences-clients/>
(Insertion de l'histoire de Leonel)
- presentationclient <https://simplexfogue.com/presentationclient/>

a. *Objectif* : Développement de cinq pages de destination pour le site SimplexFogue.com

b. *Tâches réalisées* :

- Conception des maquettes graphiques.

- Développement des pages en wordpress et elementor.
- Intégration des formulaires de contact et des éléments interactifs.
- Optimisation pour le référencement SEO et l'expérience utilisateur.
- Tests multi-navigateurs et déploiement sur le serveur

3. Etude sur l'intégration de zoho avec les sites (les formulaire)

a. **Objectif** : Intégration des sites internet avec le formulaire sur les différents sites internet

b. **Tâches réalisées** :

- Etude sur internet sur l'intégration et installation du plugin

4. Travail sur le site de simplicefogue-academie.com

a. **Objectif** : Réorganiser la page de login le redésigner

Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées

1. Problème de connexion Internet lente :

- **Impact** : Ralentissement du développement et difficultés lors du déploiement des projets.
- La chaleur et la poussière
- La machine qui plante et redémarre

2. Solution :

- Peut-être l'étain de la star Link est trop bas je pense que en le surmontant on peut avoir une connexion internet plus stable ou on peut également passer à un autre fournisseur.
- Pour le problème de machine soit les virus on accède à la machine donc on peut procéder à l'achat d'un antivirus, ou faire la réinstallation du système d'exploitation ou l'achat d'une nouvelle machine.

PROCHAINES ETAPES

- Améliorer l'optimisation des performances des sites pour une meilleure vitesse de chargement.
- Mettre en place un environnement de travail plus efficace pour contourner les problèmes de connexion Internet.
- Finaliser les derniers ajustements des projets et assurer un suivi avec les clients.

CONCLUSION

Le mois de janvier a été productif malgré les défis techniques rencontrés. Les projets FogueBusiness.com et SimpliciteFogue.com ont été menés à bien avec des livrables conformes aux attentes. Des améliorations peuvent être apportées pour fluidifier le workflow et garantir une meilleure efficacité dans les mois à venir.

Abel Cedrique

Développeur Web chez Miloetkelvyn